

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA															
IPPU VR - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA															
REVISÃO DO PLANO DIRETOR - ETAPA 1 - LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E MACROZONEAMENTO															
QUADRO GERAL DAS AÇÕES A DESENVOLVER										DATA:		05 / 10 / 2017		FOLHA:	01
Fase	Descrição das atividades	Prazos - Meses 2017 / 2018													
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
1 - Fase Preliminar - estruturação e mobilização	- Reunião inicial com GT instituído pelo Prefeito Municipal		█												
	- Formação de núcleo gestor e comitê executivo		█												
	- Reunião inicial com CMDU e organismos representativos			█											
	- Audiência pública para lançamento oficial do processo de revisão do Plano Diretor - Etapa 1			25/9	█	11/10									
2 - Leitura da Realidade - Situação atual	- Análise de necessidades gerais, identificação de aspectos a revisar na legislação urbanística		01/09	█	█	█	█	30/10							
	- Leitura técnica da situação atual de toda a legislação urban.			15/09	█	█	█	█	█	15/12					
	- Leitura comunitária do macrozoneamento atual					01/11	█	15/11							
	- Leitura comunitária da lei atual do uso do solo - zoneamento					15/11	█	30/11							
	- Leitura comunitária da lei atual de edificações (código obras)						30/11	█	15/12						
	- Leitura comunitária da lei atual de parcelamento solo						15/12	█	30/12						
	- consolidação das leituras técnica e comunitária							1/1	█	30/01					
	- Apresentação das leituras técnica e comunitária ao CMDU								30/01	█	15/02				
	- Audiência pública apresentação									15/02	█	28/02			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA																
IPPU VR - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA																
REVISÃO DO PLANO DIRETOR - ETAPA 1 - LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E MACROZONEAMENTO																
QUADRO GERAL DAS AÇÕES A DESENVOLVER										DATA:	05 / 10 / 2017		FOLHA:	02		
Etapa	Descrição das atividades	Prazos - Meses 2017/2018														
		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL		
3 - Formulação de Propostas	- Elaboração de propostas de macrozoneamento e zoneamento urbano (uso do solo)							01/02	████████████████████			30/03				
	- Elaboração de propostas para reg. de edificações							01/02	████████████████████			30/03				
	- Elaboração de propostas para reg. parcelamento solo							01/02	████████████████████			30/03				
	- Elaboração de documentos textuais e gráficos das propostas							01/02	████████████████████			30/03				
	- Apresentação das propostas ao CMDU										01/04	████████████████		30/04		
	Audiência pública para apresentação das propostas											30/04	████████████		30/05	
4 - Elaboração de projetos de lei	- Elaboração de projeto de lei de uso e ocupação do solo											15/05	████████████████		15/06	
	- Elaboração de projeto de lei de edificações											15/05	████████████████		15/06	
	- Elaboração de projeto de lei de Parcelamento do Solo											15/05	████████████████		15/06	
	- Elaboração de projeto de lei de modificação do macro-zoneamento atual											15/05	████████████████		15/06	
	- Apresentação dos projetos de lei ao CMDU												15/06	████████████		30/06
	Audiência pública para entrega dos projetos de lei													30/06	████████	15/07