

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA														
IPPU VR - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE VOLTA REDONDA														
REVISÃO DO PLANO DIRETOR - ETAPA 2 - PLANO DIRETOR E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA														
QUADRO GERAL DAS AÇÕES A DESENVOLVER								DATA:		05 / 10 / 2017		FOLHA:		01
Fase	Descrição das atividades	Prazos - Meses 2018												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1 - Leitura da Realidade - Plano Diretor atual	- Capacitação geral e leitura comunitária do plano diretor atual nos setores ou bairros		01/03	████████████████████			30/05							
	- Leitura técnica do plano diretor atual e instrumentos da política urbana		01/03	████████████████████			30/06							
	- consolidação das leituras técnica e comunitária						01/07	████████	30/07					
	- Apresentação das leituras técnica e comunitária ao CMDU							30/07	████████	15/08				
	- Audiência pública apresentação da leitura da realidade								15/08	████████	30/08			
2 - Formulação de Propostas	- Elaboração de propostas de revisão do plano diretor e de regulamentação dos instrumentos da política urbana							01/08	████████████████████		30/09			
	- Apresentação das propostas ao CMDU									01/10	████████	15/10		
	Audiência pública para apresentação das propostas										15/10	████████	30/10	
3 - Elaboração de projetos de lei	- Elaboração de projetos de lei de revisão do plano diretor e de leis específicas de instrumentos urbanísticos										15/10	████████████████████		15/11
	- Apresentação dos projetos de lei ao CMDU											15/11	████████	30/11
	Audiência pública para entrega dos projetos de lei												30/11	████████